

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről **Ládbesenyő Község Önkormányzata**
Székhely: 3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64.
Adószám: 15548438-1-05
Bankszámlaszáma: 11734080-15548438
Képviseli: Horváth Róbert polgármester
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Fedrid Kft.
Székhely: 3780 Edelény, Mátyás kir. U. 3/A/2.
Cégjegyzékszám: 05-09-018483
Adószám: 14939772-2-05
Képviseli: Fischer Ferdinánd ügyvezető
mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen, mint **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

- 1.1 **Felek** 2011.július 8-án szerződést kötöttek „Ládbesenyő szennyvízhálózat építés 2. ütem munkáinak kivitelezése” tárgyban
- 1.2 Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – a **Felek** körülményeiben olyan változások következtek be, amelyek az 1.1. pontban meghatározott szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, az 1.1. pont szerinti szerződés módosítása elkerülhetetlenné vált a Kbt. 303. §- ában foglaltakra.

2. A módosítással érintett rendelkezések

- 2.1 A szerződésben megadott teljesítési határidők módosítását teszi szükségessé, hogy a beépített szennyvíz átemelő villamos energia ellátását az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 2011. augusztus 15. – én kelt értesítésében hálózati bővítéshez köti, melynek várható időpontja 2012. július. A tervegyeztetés során ezt a tényt nem közölte a szolgáltató. A szolgáltatóval történt többszöri szóbeli egyeztetés alapján az átemelő villamos energia ellátására csak ideiglenes igénybejelentés alapján van lehetőség, melynek várható teljesítése a szolgáltató tájékoztatása alapján 2011. 09. 30-ig megtörténik.


Előzőekből következően szükségessé vált a szerződés 1.3. pontban meghatározott „A teljesítési határidő” pontja a következők szerint:

1.3. A teljesítési határidő: 2011. 09. 30.

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1 A felek jelen szerződés-módosítás aláírásával is megerősítik, hogy a jelen megállapodást csak a Kbt. 303. §-ára figyelemmel, írásban módosíthatják.
- 3.2 A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
- 3.3 Jelen Szerződésmódosítás a Felek által történt aláírás napján lép hatályba.
- 3.4 A Szerződő Felek a jelen 2 oldalból álló és 3 (három) számozott pontot tartalmazó szerződésmódosítást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
- 3.5 Jelen szerződésmódosítás 4 (négy), egymással mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőnél, 2 (kettő) példány pedig a Vállalkozónál marad.


Ládbesenyő, 2011. augusztus 30.



Megrendelő

P.H.





Vállalkozó

P.H.

FEDRID KFT.
3780 Edelény, Mátyás Kir. u. 3/a/2.
Adószám: 14939772-2-05



